
































 
 

 

 
 

  

 Maître d’Ouvrage :                                 
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Programme de travaux des zones d’activités 
2020-2021 

 
 
 
 

 

Lot unique : Terrassement – Voirie 

 
 

 

Avenant n°1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décembre 2020  Référence : 47028 



Charlieu Belmont Communauté 
Opération : Programme de travaux des zones d’activités 2020-2021 

 
 

Avenant n°1 au Marché de travaux du 26/10/2020 

 
 
Objet :  
 
Travaux supplémentaires 

 
Entre les soussignés : 
 
 Monsieur René VALORGE, Président de la communauté de communes de Charlieu Belmont 
Communauté, Maître d’Ouvrage, agissant au nom et pour le compte de Charlieu Belmont 
Communauté. 
 

d'une part, 
 
 Monsieur Marc DUMAS, agissant au nom et pour le compte de la société THIVENT SAS, ayant 
son siège social à LES MOQUETS 71800 LA CHAPELLE SOUS DUN. 
 
 Titulaire du marché de travaux Lot unique : Terrassements – Voirie  

 d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - OBJET DE L'AVENANT 
 
 Le présent avenant a pour objet l’augmentation du montant des travaux à la suite de 
différentes modifications nécessaires en cours de chantier et notamment : 
 - Tranche ferme – zone de Cuinzier : Modification du projet initial à la suite d’une demande 
des entreprises de la zone : rectification du giratoire existant et modifications des sens de circulation. 

- Tranche optionnelle 4 – Pouilly sous Charlieu : Extension du projet initial à la suite de 
l’acquisition d’une parcelle par un entrepreneur. 

 
 Le détail de ces modifications et leur montant figurent en annexe n° 1 au présent avenant. 
 
Le montant global de l’avenant s’élève à : 91 339.66 € HT soit un montant de 109 607.59 € T.T.C. dont 
T.V.A. à 20 % de 18 267.93 €. 
 
 
  



Article 2 – PRIX NOUVEAUX 
 
 Le présent avenant notifie à l’entreprise les prix nouveaux suivant : 
 

PN01 – Panneau de signalisation comprenant la fourniture et la pose d’un ensemble panneau de 
signalisation de police gamme normale + mât de signalisation galvanisé comprenant la réalisation 
des terrassements, la réalisation d’un massif béton, la pose, le montage et toutes sujétions. 
 
L’unité sera payée 280.00 € (deux cent quatre vingt euros) hors taxe. 
La quantité estimée est de 3 unités. 

 
PN02 – Terrassement au BRH comprenant l’amené sur site d’un brise roche hydraulique, les 
terrassements en déblais des sols non rippable et toutes sujétions. 
 
Le mètre cube sera payé 30.00 € (trente euros) hors taxe. 
La quantité estimée est de 60.00 mètres cubes. 

 
PN03 – Marquage comprenant l’implantation et la réalisation des marquages à la résine 
méthacrylique suivant le plan de signalisation fourni pour la zone de Cuinzier (ligne axiale, zébras, 
lignes de stop) et toutes sujétions. 
 
Le forfait sera payé 600.00 € (six cents euros) hors taxe. 
La quantité estimée est de 1 forfait. 

 
PN04 – Abattage d’un arbre comprenant l’abattage, le dessouchage, l’évacuation des déchets verts, 
le remblaiement de la fosse et toutes sujétions. 
 
L’unité sera sera payée 110.00 € (cent dix euros) hors taxe. 
La quantité estimée est de 1 unité. 

 
 
 
 
  



Article 3 - RÉCAPITULATIF DU MARCHÉ 
 

 
 

 Le marché de l’entreprise THIVENT SAS se trouve donc porté à la somme de : 
489 987.61 € Toutes Taxes Comprises 
Dont 81 664.60 € T.V.A. à 20 % 
 
 
Article 4 - PROLONGATION DU DÉLAI D’EXÉCUTION 
 
 Le délai d’exécution initial de 9 semaines de la tranche ferme est prolongé de 1 semaine, soit 
porté à 10 semaines. 

Le délai d’exécution initial de 9 semaines la tranche optionnelle 4, est prolongé de 4 
semaines, soit porté à 13 semaines. 
 

Article 5 - CONDITIONS DU MARCHÉ 
 
 Toutes les conditions du marché initial qui ne sont en contradiction avec celles du présent 

avenant demeurent inchangées. 
  
Lu et approuvé A CHARLIEU, 
Le  La personne responsable du marché, 
Monsieur Marc DUMAS Monsieur René VALORGE, 
 
 

  

Marc h é d e Base Mo n t an t  HT TVA Mo n t an t  TTC

Tranche ferme 91 346,27 € 18 269,25 € 109 615,52 €
Tranche optionnelle 1 33 489,97 € 6 697,99 € 40 187,96 €
Tranche optionnelle 2 32 052,29 € 6 410,46 € 38 462,75 €
Tranche optionnelle 3 17 553,64 € 3 510,73 € 21 064,37 €
Tranche optionnelle 4 82 547,58 € 16 509,52 € 99 057,10 €
Tranche optionnelle 5 59 993,60 € 11 998,72 € 71 992,32 €
To t al t o u t es t ran c h es 3 1 6  9 8 3 , 3 5  € 6 3  3 9 6 , 6 7  € 3 8 0  3 8 0 , 0 2  €

Aven an t Mo n t an t  HT TVA Mo n t an t  TTC

Tranche ferme 8 335,34 € 1 667,07 € 10 002,41 €
Tranche optionnelle 4 83 004,32 € 16 600,86 € 99 605,18 €
To t al t o u t es t ran c h es 9 1  3 3 9 , 6 6  € 1 8  2 6 7 , 9 3  € 1 0 9  6 0 7 , 5 9  €

No u veau  m arc h é Mo n t an t  HT TVA Mo n t an t  TTC

Tranche ferme 99 681,61 € 19 936,32 € 119 617,93 €
Tranche optionnelle 1 33 489,97 € 6 697,99 € 40 187,96 €
Tranche optionnelle 2 32 052,29 € 6 410,46 € 38 462,75 €
Tranche optionnelle 3 17 553,64 € 3 510,73 € 21 064,37 €
Tranche optionnelle 4 165 551,90 € 33 110,38 € 198 662,28 €
Tranche optionnelle 5 59 993,60 € 11 998,72 € 71 992,32 €
To t al t o u t es t ran c h es 4 0 8  3 2 3 , 0 1  € 8 1  6 6 4 , 6 0  € 4 8 9  9 8 7 , 6 1  €



ANNEXE N°1 

 

DETAIL QUANTITATIF 

 
  

 
 

  



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

1 Terrassements - Voirie

1 Travaux préparatoires

1.8 Dépose de bordures et caniveaux existants ml 4,29 € 30,00 128,70 €

1.9 Découpage des enrobés à la disqueuse sur toute l'épaisseur du 

revêtement

ml 1,64 € 30,00 49,20 €

177,90 €
2 Voirie

2.2 Divers

2.2.1 Fourniture et pose de bordures béton gris de type normalisé T2 de 

la classe U

ml 35,05 € 30,00 1 051,50 €

2.2.7 Mise à niveau d'une bouche à clé u 51,27 € 2 102,54 €

1 154,04 €

2.3 Chaussée des Zones d'activités

2.3.4 Déblais en moyenne masse sur une épaisseur de 70 cm moyen m² 6,87 € 50,00 343,50 €

2.3.5 Réglage et compactage du fond de forme m² 0,99 € 50,00 49,50 €

2.3.6 Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/150 sur une épaisseur 
de 50 cm

m² 8,38 € 50,00 419,00 €

2.3.7 Fourniture et  mise en place de géotextile (Classe 6) m² 0,90 € 50,00 45,00 €

2.3.8 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 20 cm m² 4,33 € 50,00 216,50 €

2.3.9 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base sous chaussée m² 3,07 € 50,00 153,50 €

2.3.11 Réalisation d'une couche d'imprégnation m² 1,38 € 50,00 69,00 €

2.3.12 Fourniture et mise en place de grave bitume 0/14 à raison de 260 

kg/m²

t 76,88 € 20,000 1 537,60 €

2.3.13 Réalisation d'une couche d'accrochage m² 0,78 € 50,00 39,00 €

2.3.14 Fourniture et mise en place d'un revêtement en béton bitumineux 

0/10 à raison de 150 kg/m² sous chaussée

t 78,08 € 10,000 780,80 €

3 653,40 €

4 807,44 €Sous-Total HT de Voirie

Sous-Total HT de Travaux préparatoires

Sous-Total HT de Divers

Sous-Total HT de Chaussée des Zones d'activités

Travaux suppléméntaires - Tranche Ferme - Cuinzier

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
Ferme - Cuinzier

MARCHE



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

Travaux suppléméntaires - Tranche Ferme - Cuinzier

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
Ferme - Cuinzier

MARCHE

PN Prix nouveaux

PN01 Panneau de signalisation u 280,00 € 3,000 840,00 €

PN02 Terrassement au brh m3 30,00 € 60,00 1 800,00 €

PN03 Marquage ft 600,00 € 1 600,00 €

PN04 Abattage d'arbre U 110,00 € 1,00 110,00 €

3 350,00 €

8 335,34 €
1 667,07 €

10 002,41 €

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL T.T.C. DU LOT....

Sous-Total HT de Prix nouveaux



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

1 Terrassements - Voirie

1 Travaux préparatoires

1.2 Implantation du projet par un Géomètre et études d'exécutions

1.2.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 420,00 € 1,0 420,00 €

1.3 Dossier des Ouvrages Exécutés

1.3.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 420,00 € 1,0 420,00 €

1.4 Repérage et piquetage des réseaux

1.4.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 281,40 € 1,0 281,40 €

1.6 Débroussaillage / Dégagement des emprises

1.6.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 128,79 € 1,0 128,79 €

1.12 Essai de portance u 77,70 € 5 388,50 €

1.14 Démolition de chaussée en enrobés y compris fondation sur 35 cm 

d'épaisseur quel que soit le type de fondation

m² 3,60 € 20,00 72,00 €

1 710,69 €
2 Voirie

2.3 Chaussée des Zones d'activités

2.3.2 Décapage de la terre végétale sous voirie sur une épaisseur 

moyenne de 20 cm et  la mise en  stock sur site

m² 1,41 € 920,00 1 297,20 €

2.3.4 Déblais en moyenne masse sur une épaisseur de 70 cm moyen m² 6,87 € 920,00 6 320,40 €

2.3.5 Réglage et compactage du fond de forme m² 0,99 € 920,00 910,80 €

2.3.6 Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/150 sur une épaisseur 
de 50 cm

m² 8,38 € 920,00 7 709,60 €

2.3.7 Fourniture et  mise en place de géotextile (Classe 6) m² 0,90 € 920,00 828,00 €

2.3.8 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 20 cm m² 4,33 € 920,00 3 983,60 €

2.3.9 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base sous chaussée m² 3,07 € 920,00 2 824,40 €

23 874,00 €
3 Assainissement - Gestion des eaux pluviales

3.1 Tranchée pour pose de canalisation d'assainissement jusqu'à une 

profondeur de 1m30, pour canalisation jusqu'au Ø400,

ml 22,04 € 80,00 1 763,20 €

3.10 Canalisations en PVC de la série SN 16, Ø200 ml 23,73 € 20,00 474,60 €

3.11 Canalisations béton 135 A, Ø400 ml 34,89 € 50,00 1 744,50 €

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
T04 - Pouilly - Phase Provisoire

MARCHE

Sous-Total HT de Voirie

Sous-Total HT de Travaux préparatoires

Travaux suppléméntaires - Tranche Optionnelle 4 - Pouilly sous Charlieu



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
T04 - Pouilly - Phase Provisoire

MARCHE

Travaux suppléméntaires - Tranche Optionnelle 4 - Pouilly sous Charlieu

3.13 Regard de visite béton Ø1000 préfabriqué d'une hauteur de 1m30 

du fil d'eau au tampon de fermeture, tampon en fonte de la série 

lourde

u 579,60 € 2 1 159,20 €

3.14 Regard à grille 0.50 x 0.50 grille plate u 244,25 € 1 244,25 €

3.15 Regard à grille avaloir type SELECTA 500 ou équivalent u 302,51 € 3 907,53 €

6 293,28 €
4 Réseaux secs - eau potable

4.1 Tranchées

4.1.1 Terrassement en tranchée largeur 0.50 m x 1.00 m ml 19,35 € 120,00 2 322,00 €

4.1.3 Fourniture et mise en place de lit de sable de rivière m³ 24,95 € 18,000 449,10 €

4.1.4 Remblaiement de tranchée en matériaux du site m³ 18,44 €

4.1.5 Fourniture et mise en place de grillage avertisseur ml 0,17 € 120,00 20,40 €

4.1.6 Remblaiement de tranchée en concassé 0/60 m³ 17,34 € 42,000 728,28 €

3 519,78 €

4.2 Réseaux secs

4.2.2 Fourniture et mise en place en tranchées ouvertes de gaine TPC de 

diamètre 160

ml 5,69 € 120,00 682,80 €

4.2.3 Fourniture et mise en place d'une chambre de tirage 0.50 m x 0.50 

m

u 237,38 € 2 474,76 €

4.2.5 Raccordement sur canalisation existante u 135,08 € 1 135,08 €

1 292,64 €

4 812,42 €

36 690,39 €
7 338,08 €

44 028,47 €

Sous-Total HT de Assainissement - Gestion des eaux pluviales

Sous-Total HT de Tranchées

Sous-Total HT de Réseaux secs

TOTAL T.T.C. DU LOT....

Sous-Total HT de Réseaux secs - eau potable

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

1 Terrassements - Voirie

1 Travaux préparatoires

1.1 Installation de chantier et signalisation

1.1.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 510,30 € 1,0 510,30 €

1.2 Implantation du projet par un Géomètre et études d'exécutions

1.2.7 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 420,00 € 1,0 420,00 €

1.5 Établissement et fourniture d'un état des lieux par constat 

d'huissier de justice

1.5.6 T04 - Pouilly sous Charlieu ft 525,00 € 1,0 525,00 €

1 455,30 €
2 Voirie

2.1 Plate forme et terrassements

2.1.1 Ecrémage de la plateforme m² 0,70 € 920,00 644,00 €

644,00 €

2.2 Divers

2.2.1 Fourniture et pose de bordures béton gris de type normalisé T2 de 

la classe U

ml 35,05 € 100,00 3 505,00 €

2.2.2 Fourniture et pose de bordures béton gris de type normalisé CS1 de 

la classe U

ml 21,35 € 100,00 2 135,00 €

2.2.5 Mise à niveau de regard grille ou de visite u 88,27 € 10 882,70 €

2.2.6 Mise à niveau de chambre de tirage u 165,19 € 7 1 156,33 €

2.2.7 Mise à niveau d'une bouche à clé u 51,27 €

7 679,03 €

2.3 Chaussée des Zones d'activités

2.3.10 Concassé 0/31.5 sur 10 cm pour couche de base sous chaussée m² 5,18 € 920,00 4 765,60 €

2.3.11 Réalisation d'une couche d'imprégnation m² 1,38 € 920,00 1 269,60 €

2.3.12 Fourniture et mise en place de grave bitume 0/14 à raison de 260 

kg/m²

t 76,88 € 330,000 25 370,40 €

31 405,60 €

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
T04 - Pouilly - Finitions

MARCHE

Sous-Total HT de Travaux préparatoires

Sous-Total HT de Plate forme et terrassements

Sous-Total HT de Divers

Sous-Total HT de Chaussée des Zones d'activités

Travaux suppléméntaires - Tranche Optionnelle 4 - Pouilly sous Charlieu



Charlieu Belmont Communauté

N° Désignation U Prix Unitaire H.T. Quantité Montant H.T.

Programme de travaux d'aménagement des ZAC 2020-

Terrassements - Voirie
T04 - Pouilly - Finitions

MARCHE

Travaux suppléméntaires - Tranche Optionnelle 4 - Pouilly sous Charlieu

2.5 Trottoir en bicouche

2.5.1 Réglage et compactage du fond de forme m² 1,16 € 300,00 348,00 €

2.5.2 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m² 5,29 €

2.5.3 Concassé 0/31.5 sur 15 cm pour couche de base m² 7,47 € 300,00 2 241,00 €

2.5.4 Exécution d'un enduit bicouche avec gravillons rouges m² 8,47 € 300,00 2 541,00 €

5 130,00 €

44 858,63 €

46 313,93 €
9 262,79 €

55 576,72 €

83 004,32 €
16 600,86 €
99 605,18 €

Sous-Total HT de Trottoir en bicouche

Sous-Total HT de Voirie

TOTAL phase provisoire + phase définitive H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL T.T.C. DU LOT....

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL T.T.C. DU LOT....




































































































































































































































